

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
Подпорожского МРА.С. Кялин
2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Спецзастройщик ЛО1»С.А. Фёдоров
2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «УК ЛО»С.А. Фёдоров
2025 г.**План работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 гг.**

(в соответствии с п.3.3, п.5 Правил, утвержденных приказом Минэнерго РФ №2234 от 13.11.2024)


Ленинградская область, г. Подпорожье

Адрес, номер дома	Год постро- йки	Кол-во этажей/ подъездов	Аварийные ситуации за последние 3 (три) года	Наименование работ	Дата выполнения
пр. Кирова, д. 25, к. 2	2022	5/3	-	Осмотр вентиляционных каналов Промывка СО и ГВС после окончания ОЗП Ревизия и ремонт запорной арматуры ВДИС Подготовка документов от РСО Осмотр вентиляционных каналов	Апрель-май 21-31 июля* Июнь-июль Июль-август Август-сентябрь
пр. Кирова, д. 25, к. 3	2022	4-5/5	-	Осмотр вентиляционных каналов Промывка СО и ГВС после окончания ОЗП Ревизия и ремонт запорной арматуры ВДИС Подготовка документов от РСО Осмотр вентиляционных каналов	Апрель-май 21-31 июля* Июнь-июль Июль-август Август-сентябрь
пр. Кирова, д. 25, к. 4	2023	4-5/5	-	Осмотр вентиляционных каналов Промывка СО и ГВС после окончания ОЗП Ревизия и ремонт запорной арматуры ВДИС Подготовка документов от РСО Осмотр вентиляционных каналов	Апрель-май 21-31 июля* Июнь-июль Июль-август Август-сентябрь

пр. Кирова, д. 25, к. 5	2023	5/3	-	Осмотр вентиляционных каналов Промывка СО и ГВС после окончания ОЗП Ревизия и ремонт запорной арматуры ВДИС Подготовка документов от РСО Осмотр вентиляционных каналов	Апрель-май 21-31 июля* Июнь-июль Июль-август Август-сентябрь
пр. Кирова, д. 25, к. 6	2023	4-5/5	-	Осмотр вентиляционных каналов Промывка СО и ГВС после окончания ОЗП Ревизия и ремонт запорной арматуры ВДИС Подготовка документов от РСО Осмотр вентиляционных каналов	Апрель-май 21-31 июля* Июнь-июль Июль-август Август-сентябрь

Примечание: * - изменения в проведении по согласованию с ООО «Спецзастройщик ЛО1»

Управляющий МКД _____



С.С. Сидоров